

REPORTE DE AVANCE MANTENIMIENTO

Fecha del avance	10/09/2026
Municipio	Amagá
Departamento	ANTIOQUIA
Aliado	ELEPHAS SAS
Lote	LOTE 1
Subregión	SUROESTE
Componente	CCTV
Referencia / elemento	PVV1 LPR ENTRADA AL MUNICIPIO
Responsable del avance	Hector Garcia Palacio
Observaciones generales	Prueba 3

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Tipo de actividad	Suministro
Código / ítem	SUM-03
Descripción	suministro de proteccion electrica dps-40ka-150v-1p - riel din
Unidad	UN
Cantidad diagnosticada	1
Cantidad ejecutada	1
Observación de la actividad	

EVIDENCIA



Tipo de actividad	Suministro
Código / ítem	SUM-08
Descripción	suministro de caja de distribución de fibra óptica vertical, hasta 48 empalmes, exterior, ip68
Unidad	UN
Cantidad diagnosticada	1
Cantidad ejecutada	1
Observación de la actividad	


EVIDENCIA

JIAHOME HN



Tipo de actividad	Instalación
Código / ítem	INS-12
Descripción	Instalación caja de empalme SAT vertical tipo domo sellado mecánico hasta 48 hilos IP65
Unidad	UN
Cantidad diagnosticada	1
Cantidad ejecutada	1
Observación de la actividad	

EVIDENCIA



Tipo de actividad	Servicio de mantenimiento
Código / ítem	SER-04
Descripción	Servicio de mantenimiento correctivo a punto físico de CCTV en poste
Unidad	UN
Cantidad diagnosticada	1
Cantidad ejecutada	1
Observación de la actividad	

EVIDENCIA



Tipo de actividad	Obra Extra
Código / ítem	INST-OE13
Descripción	Instalación corona antiescalatoria, mín. 18 varillas metálicas, puntas hacia arriba y abajo intercaladamente
Unidad	UN
Cantidad diagnosticada	1
Cantidad ejecutada	1
Observación de la actividad	

EVIDENCIA

