

REPORTE DE AVANCE MANTENIMIENTO

Fecha del avance	10/09/2026
Municipio	Amagá
Departamento	ANTIOQUIA
Aliado	ELEPHAS SAS
Lote	LOTE 1
Subregión	SUROESTE
Componente	CCTV
Referencia / elemento	PVV3 PTZ PARQUE
Responsable del avance	Hector Garcia Palacio
Observaciones generales	Prueba 5

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Tipo de actividad	Suministro
Código / ítem	SUM-03
Descripción	suministro de proteccion electrica dps-40ka-150v-1p - riel din
Unidad	UN
Cantidad diagnosticada	1
Cantidad ejecutada	1
Observación de la actividad	

EVIDENCIA



Tipo de actividad	Servicio de mantenimiento
Código / ítem	SER-04
Descripción	Servicio de mantenimiento correctivo a punto físico de CCTV en poste
Unidad	UN
Cantidad diagnosticada	1
Cantidad ejecutada	1
Observación de la actividad	

EVIDENCIA

